

Tidsplan för upphandling 2018

Avdelning/funktion	Objekt/Uppdrag	Beskrivning	Upphandling/avrop	Planerat datum för utskick (år och månad)	Planerat datum för anbud in (år och månad)	Upphandlingens säkerhet (anger hur säker uppgifter om tiderna är)	
Konsultavdelningen	Robotisering	Konsultstöd	Upphandling	1803	1804	Grön	+ - 2 mån
Verksamhetsstöd	BI system		Avrop från statligt ramavtal	1803	1805	Röd	Osäker
Verksamhetsstöd	Managementkonsulter		Avrop från statligt ramavtal	1802	1803	Röd	Osäker
Ekonomirelaterade tjänster	e-handel inkl operatörstjänst och skanning		Avrop statligt ramavtal alt egen upphandling	Prel Q2-18	Prel Q3-18	Orange	Osäker
Ekonomirelaterade tjänster/Konsultrelaterade tjänster	Ekonomisystem		Avrop statligt ramavtal alt egen upphandling	Prel Q2-18	Prel Q3-18	Orange	Osäker
Ekonomirelaterade tjänster	Systemstöd för Matchningsstöd & kontoavstämningar	Ny upphandling planeras för 2018	Upphandling	Q2-18	Q3-18	Grön	+ - 2 mån
Marknad och kommunikation	Kommunikationstjänster	Formgivning, kommunikationsstöd och genomförande av kommunikationsinsatser	Avrop	1802	1803	Orange	+ - 6 mån
Supportavdelningen	System för hantering av behörigheter	Systemstöd för administration, uppföljning och kontroll av behörigheter		1809	1812	Orange	+ - 6 mån
Rättsenheten	Juristtjänster	Konsultstöd	Upphandling	1810	1811	Grön	+ - 2 mån
Säkerhetsenheten	Avtal för lås, larm- och inpasseringssystem med tillhörande tjänster		Upphandling/Avrop	1810	1811	Grön	+ - 2 mån
Medborgarservice	Tolkförmedlingstjänster		Upphandling	1809	1811	Grön	+ - 2 mån