

2017

aug

sept

okt

nov

dec

Upphandlingsmoment ett:

Selektion

- Utskick av ansökningsinbjudan
- Utvärdering av anbudssvar
- Beslut

2018

jan

feb

mars

april

maj

Upphandlingsmoment två:

Dialog med utvalda leverantörer

- Proof of Concept-tester
- Utformning av slutgiltigt förfrågningsunderlag

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Upphandlingsmoment tre:

Genomförande av upphandling

- Förfrågningsunderlag fastställs och upphandling utlyses
- Utvärdering av anbudssvar
- Tilldelningsbeslut
- Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning
- Avtal tecknat för systemstöd och drift

2019

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Implementationsfasen påbörjas

Tjänsten acceptanstestad

Produktionssättning av tjänst

Samtliga pilotmyndigheter ska ha anslutit till tjänsten

Projektavslut och överlämning till linjeorganisation

Övriga myndigheter kan börja ansluta till tjänsten